


スケジュールおよびフロー図



令和5年9月～令和6年3月

モデル活動の実施（1年目）

- ・支援・協力
- ・問い合わせ・相談
- ・実施状況の把握
- ・関係機関や協力団体との調整

中間報告書の作成

助言・支援・協力

中間報告書の提出

受取・送付

受取

活動結果の発表（中間）

中間報告会の開催

モデルクラブによる中間報告会（3者出席）

令和6年4月

モデル活動の実施（2年目）

- ・支援・協力
- ・問い合わせ・相談
- ・実施状況の把握

- ・クラブ内で事後アンケートを実施（活動後の意識調査）
- ・アンケートの提出

受取・送付

受取・分析

モデル活動報告書の作成

助言・支援・協力

モデル活動報告書の提出

受取・送付

受取

3者ヒアリング（目標、効果、課題等）

活動の取組内容や進め方、課題を分析

活動結果発表会の開催

モデルクラブによる活動結果発表会（3者出席）

受取

受取・周知

モデル活動事例集の作成、周知・配布

令和7年1月～3月